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Cadre de ’enquéte

Conformément & la demande du Premier ministre, une enquéte administrative relative aux
travaux réalisés dans le logement de fonction affecté au ministre d’Etat, ministre de la
transition écologique et solidaire, a été confiée au secrétariat général du Gouvernement et
réalisée par la mission d’organisation des services du Premier ministre.

L’enquéte avait pour but de vérifier le respect des régles en vigueur, notamment en
mati¢re de commande publique, et du principe d’exemplarité qui s’impose & tous les
ministres,

Elle a été conduite par la contrbleuse générale des armées Virginie AUBARD, cheffe de la
mission d’organisation des services du Premier ministre, assistée d’un membre de son équipe
ainsi que de deux agents de la direction des services administratifs et financiers du Premier
ministre. »
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Synthése

Conformément & la demande du Premier ministre, une enquéte administrative relative
aux travaux réalisés dans le logement de fonction affecté au ministre d’Etat, ministre de la
transition écologique et solidaire, a été réalisée par la contrfleuse générale des armées
Virginie AUBARD, cheffe de la mission d’organisation des services du Premier ministre.

L’enquéte avait pour but de vérifier le respect des régles en vigueur, notamment en
matiére de commande publique, et du principe d’exemplarité qui s’impose & tous les

Monsieur de RUGY, ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
dispose d’un logement de fonction d’une superficie de 155,91 métres carrés & I’Hotel de
Roquelaure, situé dans le septiéme arrondissement de Paris. Il y loge aveg son épouse et
accueille occasionnellement trois enfants. A la suite de son arrivée dans ce logement en
septembre 2018, un certain nombre de demandes de rénovation et d’achat d’équipements ou
d’ameublement ont été exprimées. Dans ce cadre, des travaux ont été commandés et payés
pour un montant de 64 523 € TTC,

11 ressort de I’enquéte que :

1. La liste des travaux réalisés depuis 10 ans dans le logement fait apparaitre qu’aucune
rénovation importante ou aucun rafraichissement de 1’appartement n’a été réalisé depuis 2009
et méme depuis 2003, date de la derniére rénovation globale, selon les informations
transmises par le ministére de la transition écologique et solidaire. Cela explique un relatif
état d’usure des revétements dans certaines pidces, qui pouvait justifier la réalisation de
travaux.

2, Les régles de la commande publique ont été globalement respectées.

3. Des dépenses d’équipements et d’ameublement ont été effectuées & 1’occasion des
travaux précités, pour un montant d’environ 10000 euros TTC. Certaines demandes
initialement exprimées ont été ajustées 4 la baisse, soit que certains éléments n’aient
finalement pas été¢ commandés, soit que d’autres aient été remplacés par des éléments du
Mobilier nationat ou achetés dans la grande distribution.



Fait & Paris, le 5!_';7 JUIL. 2018

YOubend

Contrdleuse générale des armées Virginie AUBARD
Cheffe de la mission d’organisation des services du Premier ministre



1. La régularité des dépenses effectuées

1.1. Les entreprises reteniues pour réaliser les travaux

Les entreprises choisies pour réaliser les travaux de I’appartement de fonction sont les
titulaires des marchés de travaux de batiment et de génie civil, d’entretien, d’aménagement ou
de rénovation & I'intérieur des locaux de 1’administration centrale du ministére de la transition
écologique et solidaire’, sauf pour la prestation relative aux parquets qui a été confiée 3 un
autre prestataire que le titulaire du marché, Ce dernier, d’aprés les informations transmises par
le ministére de la transition écologique et solidaire, n’aurait pas été en capacité de réaliser la
prestafion.

En application de la réglementation relative 4 la commande publique, les titulaires de
ces marchés disposent de ’exclusivité de réalisation des prestations pour lesquelles ils sont
passés, sur le périmétre de 1’ensemble de 1’administration centrale du ministére de la
transition écologique et solidaire, appartement de fonction du ministre compris. Les travaux
ne pouvaient donc pas &tre réalisés par d’autres entreprises.

Les bons de commandes et les factures relatifs aux travaux réalisés sont par-ailleurs
conformes aux bordereaux de prix unitaires des marchés en vigueur, communiqués 3 la
mission, 3 I’exception des prestations de parquet, commandées hors marché.

Méme si le choix ne pouvait porter que sur les titulaires des marchés précédemment
cités, une mise en concurrence a été effectuée, en septembre-octobre 2018, par le département
charge de la maintenance et de Ientretien de I’'Hbtel de Roquelaure?, & la demande du
ministre et de son chef de cabinet qui ont ainsi souheité limiter les cotts.

Les réponses obtenues et les nouveaux devis fournis démontrent que, soit les
entreprises titulaires des marchés sont les moins-disantes, soit les différentiels de prix de leurs
offres se justifient par la qualité des matériaux utilisés, la complétude de 1’offre proposée, ou
encore par les garanties de bonne réalisation des travaux (cf. annexe n°2).

1.2. Les travaux commandés

1.2.1. Les travaux de peinture et sols

Un bon de commande, conforme au devis proposé, a été adressé & 1’entreprise
LAMOS le 08/11/2018, pour un montant de 33 678,54 euros TTC.

Les travaux commandés portaient sur :

! Procédure SG.DAF.MC1.041-16.
? Département de gestion du site de Saint-Germain du ministére de la transition écologique et solidaire.



la réfection des plafonds, corniches, moulures, peinture des murs, boiseries de
quatre piéces,

le rechampissage’ des moulures de quatre pidces,

le remplacement des moquettes du couloir de la chambre et du couloir de la
salle de bains,

la fourniture et la pose d’un miroir,

Un autre bon de commande date du 06/12/2018 a été adressé 3 cette méme
entreprise pour un montant de 4 911,76 euros TTC. Il portait sur la réfection des peintures de
deux sanitaires (plafonds, moulures, murs, boiseries, radiateurs, cristallisation de plinthes et

tablettes).

1.2.2. Les travaux de menuiserie

Un bon de commande, conforme au devis proposé, a été adressé a 1’entreprise ERI le
06/11/2018 pour un montant de 16 996,10 euros TTC.

Les travaux commandés portaient sur :

la fabrication sur mesure, la fourniture et la pose de huit caissons haut et bas
pour armoires murales, dans le couloir menant a la cuisine, répondant 4 une
demande de fourniture d’un « dressing » ; 1’'une des photographies figurant en
pidce jointe' montre I’aménagement réalisé qui constitue un ensemble
d’armoires murales et non une piéce dédiée ;

deux meubles bas sur roulettes pour la salle de bains.

1.2.3. Les travaux de plomberie

Un bon de commande, conforme au devis proposé, a été adressé & ’entreprise La
LOUISIANE le 13/11/2018 pour un montant de 6 057,48 euros TTC.

Lestravauxcommandéspoﬂﬁientsurlaposeetlafoumitm'e:

d’une paroi de baignoire,

d’une porte de douche,

d’une douchette flexible,

d’une barre de douche et d’accessoires techniques.

3Cetteopéraﬁonoonsiswhsoulign@runamouhu'eave‘cuneteintedepecinturediﬁé:ente.
* C£. pidee jointe n°4.
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1.2.4. Les travaux de parquet

Des travaux de parquet ont été commandés 3 1’entreprise BRIATTE, alors méme que
le ministére de la transition écologique et solidaire dispose d’un marché de parqueterie dont le
titulaire est 1’entreprise ERI. Ils portaient sur des raccords et des finitions (paillage, décapage,
encaustiquage) des parquets du salon et de la chambre principale.

Ces travaux d’appartement ont été réalisés sur un bon de commande relatif & des
travaux de parquet prévus dans des bureaux. Une partie de ces travaux n’ayant pas été
réalisée, le reliquat a été utilisé irréguliérement pour effectuer les travaux de parquet dans
1’appartement de fonction. Ces travaux ont donc été réalisés sans bon de commande pour un
montant estimé & 2 880 euros TTC.

Les factures fournies sont conformes aux bons de commande.
Les travaux suivants ont été réceptionnés : '

- ERI (travaux de menuiserie), service fait attesté le 14/01/2019,
- LAMOS (travaux de peinture et sols), services faits attestés le 06/02/2019,
- La LOUISIANE (plombsrie), service fait attesté le 17/01/2019.

Toutefois, des services faits partiels ont été attestés par mail (cf. piéce jointe n°2) sur
les prestations réalisées par les entreprises ERI et La LOUISIANE, sans que le département
en charge de la maintenance et de I’entretien de 1’H8tel de Roquelaure ne puisse expliquer ces
attestations partielles. Les entreprises ont pour autant toutes été payées en totalité.

Par ailleurs, des travaux ont éé réalisés sans bon de commande :

- peintures- peinture d’une face de six portes de 1’appartement en lieu et place
des travaux initialement prévus dans les sanitaires ‘et commandés pour un
montant de 4 911,76 euros TTC ; cette évolution du besoin semble résulter des
nuisances que pouvaient occasionner des travaux dans un logement par
ailleurs occupé par la famille du ministre ; elle ne s’est pas traduite par
1’émission d’un bon de commande rectificatif ;

- menuiserie : un meuble haut situé au-dessus du radiateur du couloir menant &
la cuisine a été installé lieu et place d’un aménagement spécifique 3
'intérieur d’une des armoires murales sans émission d’un bon de commande
rectificatif ;
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- parquets : des travaux de parquet déja évoqués ont été réalisés sur la base d’un
devis adressé par 1’entreprise BRIATTE le 27/07/2018 et portant sur la
réparation de parquets situés dans les bureaux de 1’Hétel de Roquelaure.

En outre, les surfaces de plafonds qui figurent dans le devis de I’entreprise de peinture
pour quatre piéces sont surestimées par rapport aux surfaces de ces derniéres.

Enfin, la prestation relative an rechampissage des peintures de la chambre principale,
du salon et des circulations, apparait trés conséquente par rapport au montant total du devis
(16 261,03 € TTC sur 30 046,96 € TTC, soit 54%).

- L’ensemble des agents auditionnés expliquent ces absences de contrdle précis des
devis et d’émission de bons de commande rectificatifs par les délais de réalisation contraints
auxquels était soumis le département en charge de la maintenance et de 1’entretien de 1’Hotel
de Roquelaure. Le fait que les travaux aient été réalisés aprés 1’installation du gninistre et de sa
famille dans les locaux ont compliqué 1a conduite des travaux, qu’il aurait été préférable de
réaliser lorsque 1’appartement était inoccupé.

2. La justification des dépenses effectuées

2.1. La justification des travaux

La liste des travaux réalisés depuis 10 ans dans le logement® fait apparaftre qu’aucune
rénovation globale ou aucun rafraichissement de 1’appartement n’a été réalisé depuis 2009.
Selon les informations transmises par le ministére de la transition écologique et solidaire, la
derniére rénovation globale serait intervenue en 2003. Depuis cette date, I’appartement a été
utilisé de fagon plus ou moins continue par les ministres successifs, certaines piéces ayant pu
servir de bureaux ou de simples vestiaires. D’aprés les photos prises antérieurement aux
travaux de 2018 et communiquées par le ministére, les revétements étaient 4 certains endroits

usagés.

Il ressort des entretiens conduits par la mission que les agents du ministére de la
transition écologique et solidaire auditionnés s’accordent sur le constat d’usure de
1’appartement. Ils soulignent également le manque de capacités de rangement dans ce type de
logement ancien, alors méme que la famille du nouveau ministre est constituée de cinq
personnes. :

Pour autant, la spécificité de certains des travaux demandés a engendré des cofits
supplémentaires.

5 Cf. annexe n°3.



Ainsi, le colit de la prestation relative au rechampissage des moulures de la chambre
principale, du salon et des couloirs, représente plus de la moiti¢ du montant total des travaux
de peinture de ces pidces®.

De méme, le colit des armoires murales est lié 3 la qualité des matériaux utilisés et &
celle de I’agencement, réalisé sur mesure. Force est de constater que la commande semble
avoir été passée avec une relative urgence’ et que le devis n’a pas éé ajusté en envisageant
par exemple un degré de finition moindre.

Au final, ces choix de finitions de peinture et de menuiserie ont conduit 4 augmenter le
cofit des prestations.

" Toutefois, il convient de relever que, dans le méme temps, certains travaux qui avaient
initialement été demandés et figuraient dans les devis, n’ont pas été commandés (cache-
radiateurs).

2.2, Les auntres dépenses effectuées

Des éléments d’ameublement, aux fins de compléter I’aménagement du logement de
fonction, ont par ailleurs été demandés, & compter de septembre 2018, parallélement aux
travaux. Le montant de 1’ensemble des fournitures commandées et payées, en 1’état des
informations fournies, s’éléve & 10 552,59 euros TTC. Le détail de ces dépenses figure en
annexe n°4,

L’ensemble des demandes exprimées n’a pas été satisfait. Un certain nombre
d’éléments de rangement sur mesure et de décoration, demandés pour la chambre principale
(meubles de rangement), le salon (bibliothéque), les salles de bains (meubles de rangement),
soit n’ont finalement pas é&té commandés, soit ont été remplacés par des éléments du Mobilier
national, ou achetés dans la grande distribution (cf. annexe n°4).

En outre, il ressort des informations fournies par le ministére de la transition
écologique et solidaire que le cofit des besoins exprimés a été ajusté 4 la baisse, par le pdle
des moyens généraux et de I’événementiel du département en charge de la maintenance et de
I’entretien de 1’Hétel de Roquelaure, notamment s’agissant des rideaux.

616 261,03 € TTC sur 30 046,96 € TTC de travaux de peinture, soit 54%.
7 Le devis de I'entreprise ERI et le bon de commande correspondant & ce devis sont tous deux datés du 6
novembre 2018.
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Annexe n°l1 : liste des personnes rencontrées / Ministére de la transition
écologique et solidaire et ministére de la cohésion des territoires ct des relations
avec les collectivités territoriales

Secrétariat général

Secrétaire générale des ministéres de la transition écologique et solidaire et cohésion des

Directeur de cabinet de la secrétaire générale

Direction des affaires financiéres

Directeur des affaires financiéres

Chef du service des achats et du soutien

Sous-direction de I’environnement du travail

Sous-directeur de I’environnement du travail

Chef du bureau de la gestion technique du patrimoine immobilier de 1’administration centrale

Chef du département de gestion des sites de St Germain et de Ségur-Fontenoy

Adjoint au chef du département de soutien des sites ministres

Chef du pdle exploitation, travaux maintenance des bétiments et des espaces verts -
département de gestion du site de Saint-Germain

Adjoint an chef du p6le exploitation, travaux maintenance des bétiments et des espaces verts
- département de gestion du site de Saint-Germain

Ay

-~
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Annexe n°2 : analyse des devis fournis en amont des travaux

1. Les travaux de peinture

Des devis ont été demandés aux entreprises LAMOS, ALESIA Peinture, PRYMAT,
DESHAIES.

Les locaux mentionnés dans les devis concernent ;

o la circulation d’entrée,

¢ lesalon,

¢ la chambre principale,

e le couloir de la salle de bains,

¢ le couloir de la chambre d’enfant. s

Date devis Ratlo métres carrés*

ALESIA 03/10/2018 478,81
PRYMAT 02/10/2018 244,10
DESHAIES 29/09/2018 158,72
LAMOS 24/09/2018 243.41

*Montants des devis rapportés au métrage estimé par la mission.

L'entreprise DESHAIES présente le prix le plus intéressant, mais sa structure n’offre
pas les garanties de réalisation de la prestation dans les délais impartis, du fait de son statut
d’autoentrepreneur.

L’entreprise PRYMAT présente quant a elle une offre financiére similaire & celle de
LAMOS, mais son activité principale consiste en des travaux électriques.

2. Les travaux de réfection de sols
Des devis ont été demandés aux entreprises PRYMAT et LAMOS pour :

o le rempldcement des moquettes du couloir de la chambre principale,
¢ le remplacement des moquettes du couloir de la salle de bains.

Date devis Ratio métres carrés®
PRYMAT 02/10/2018 330,00
LAMOS 24/09/2018 299.02

*Montants des devis rapportés au métrage estimé par la mission.

3. Les travaux de menuiserie

Des devis ont été demandés aux entréprises DARBOIS, PRYMAT, DESHAIES, ER],
LAMOS et J2A pour:

12




e la fourniture et la pose d’armoires murales dans une circulation,

» la fourniture et la pose de deux caissons sur roulettes pour la salle de bains,
e la fourniture et la pose de cache radiateurs,

e la fourniture et la pose d’un miroir.

Les différents devis formulent une proposition pour tout ou partie de ces éléments. Ils
ont éé fournis le 24/09/2018 par 1’entreprise LAMOS, le 28/09/2018 par 1’entreprise
DARBOIS, le 29/09/2018 par I’entreprise DESHAIE, le 02/10/2019 par ’entreprise
PRYMAT, le 23/10/2018 par I’entreprise J2A et le 06/11/2018 par I’entreprise ERI.

. Les entreprises DARBOIS, PRYMAT, ERI et J2A ont tous fait une offre pour la
fourniture et la pose d’armoires murales de dimensions équivalentes. Toutefois, seule
Pentreprise ERI proposait une finition de facade en placage bois, alors que les autres
entreprises proposaient des finitions en contreplaqué ou mélaminé, de qualité moindre.

Tableau des tarifs proposés en TTC pour les armoires murales :

[ Dimensions ~__ERI

DARBOIS | PRYMAT | J2A

2500*3950*565 10 847,52 €

2600*4000* ?

-6 420,00 €*

2800*4000*550

1543766 €

2800*3950*560

11 884.21 €

*rapporié a 20% de TVA

Par ailleurs, les entreprises DARBOIS, PRYMAT, ERI et J2A ont fait une offre pour
les deux caissons sur roulettes de salle de bains. L’offre la moins disante est celle de
I’entreprise PRYMAT, qui propose deux modules bruts & peindre. L'offre de I’entreprise
retenue (ERI) propose quant & elle deux modules laqués.

Pour mémoire, le Kbis de I’entreprise PRYMAT précise que son activité principale
consiste en des travaux électriques.

PRYMAT J2A
1 200,00 € 4 563,72€

ERI DARBOIS
1 558,43 € 2992,32€

Meubles sous
vasiue
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4. Les travaux de plomberie

Des devis ont été demandés aux entreprises PRYMAT et La LOUISIANE pour la
fourniture et la pose :

d’une paroi de baignoire,

d’une porte de douche,

d’une douchette flexible,

d’une barre de douche et d’accessoires techniques.

Un devis trés partiel (ne comprenant que la fourniture et la pose d’une paroi de
baigndire) a été fourni par 1’entreprise PRYMAT le 02/10/2018. L’entreprise La LOUISIANE
a quant & elle, fourni un devis complet le 08/11/2018.

S’agissant des travaux de plomberie, les prestations sur lesquelles les entreprises
PRYMAT et La LOUISIANE ont été sollicitées différent. En effet, le devis fourni par
I’entreprise PRYMAT pour les prestations de plomberie n’évoque que la paroi de baignoire. 1l
s’ensuit que le montant proposé par cette derniére (moins de 1 000,00 euros TTC) est bien
inférieur & celui proposé par 1’entreprise retenue et titulaire du marché, La LOUISIANE
(6 057,48 euros TTC).

14



ofom

Annexe n°3 : historique des travaux effectués dans I’appartement de fonction de
2009 4 2019

Avril 2012
Enlévement de la moquette tendue dans la chambre principale et réfection du parquet.

Septembre 2612
Fourniture et pose d’un rideau de séparation dans la séparation entre les deux salles d’eau
Fourniture et pose de portes capitonnées entre les deux chambres.

Novembre 2014
Peinture du petit couloir devant la salle de bains.

Avril 2015

Raccords sur fenétres de la cuisine et de la pidce 4254 et mise en jeu pour préparation
peintures,

Raccord de peinture sur faces intérieures des fenétres de la cuisine et de la piece 4254,

Novembre 2016
Reprise des portes en peinture (piéces 4265 et 4254) cbté circulation.

Source : ministére de la transition écologique et solidaire.
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gique et solidaire.

Source : ministére de la transition écolo
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concernant ’appartement de fonction de septembre 2018 & mars 2019
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Annexe n°4 : récapitulatif des dépenses d’ameublement et d’équipement
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Piéces jointes

Source : ministére de la transition écologique et solidaire

Pidce jointe n°1 : devis et bons de commandes des entreprises

_ Pidce jointe n°2 : services faits

Pigce jointe n°3 : photos de 1’appartement de fonction avant travaux
Piéce jointe n°4 : photo des armoires murales aprés travaux (2019)
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Pidce jointe n°1 : devis et bons de commandes des entreprises



Iﬁpﬁ b! cO'M MANDE g d snc .1 404467393
L ' i (Eit dat s j.udloanmmhn‘ou _
h k '_ ST IlMlmpdraﬂfde pdifarcysmﬂqmmentsu?h flclm'ek o du bon deconiminﬂe cl-dmur
ORI TR Mﬂmﬁmﬁﬁm&é dun' ﬂnhﬁmﬂiﬂdd mspacmr!'lm te facmrari‘ldn ‘cl-déssous.
'ENTREPRISE |._Auos -
' co'bE ss FAcusoors
Grande Archy ng !‘l‘.‘lb . 23me étage 45 AV BEORGES CLEMENCEAU
920185 La Défa )
 Portail sbcuriad damurhlm : hitpeICHORUS-PRO.GOUV.FR _
slnt E'I'A'I' m boﬂu 00044 83160 NOISY LE GRAND
Adresas : .-

A Smdca des polﬂiquas Supporis et des Systérmies dinformation
Sw&% d'AppulTed‘mlwa ot Logistiqus dé Fadministration centrale

-Mlnlsﬁra dela Transltion écologique et solidaire
SG 18PS5) 1 ATL

Pilots du Grinde arche Parc! Sud
SGISPSSHATLB DéparlamemmSIIeSalm-gelmdn §2055 La Défense CEDEX v
' n«cuonusrammu'r 1000031487 Jet de g coiinande :
I Rét. Mairchs : 1100013531 Trdvauk peinturé salons hdtel Roquelaure ler Etage.
- . s.
1- 4 of.ao.u‘ui.aa _
T l@ﬂﬂuldpmmim-duhblo.gouvfr
25 bid Saint Gaimain 21 .- o 01.40.8.26.60
'il-l de Roquelaure . @dmloppomm-dunﬂ:ll gouv.fr
75007 PARIS
r Rifirence BPU
Poste | ou devis ou Nt Description Article Quantité PUNHT Taux TVA PXHT
Fourmlsssur
l 1 06278 Travaus de peinture sslons hotei de Roquelaurs fer dtags. 1,0000 28 08545 20,00 2808545
Montarit Total H.T. 28 065,45
. Montant Total T.VA. 5 613,09
Montant Total T.T.C. 33 678,54

lslgnm-dal-punnmmhh:

ﬂlﬁ‘ii tﬂ:i‘i" edmi
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VA, mglﬂ

MINISTERE DE L'ECOLOGIE
TP b : J
244 Boulévard St Gerrdln ©
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

W Noisy le Grand,

Le 24 septembx"'e 2018

.,._.'

Affaire suivie par:

. Objet du devis : trayaitx de pelnture salons hotel de roqueiaure ler ehge
; Adresse Travaux 244 Boulevard St Gértnain®

- o 75907 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

R&f g Diﬂgnltlon Un|Quantité| P.UH.T. | Total HT.
32202A |Piéparaion M2| 181,00 2,01 363,81
3.2.3.01A | Application dimpression M2| 184,00 6,70 126,70
3.2.4.01.C | Fourhitiie dimpression M2| 181,00 0,43 23,53
3.2.3:02A | Peinture de finition 2 couchés inise en ceuvre sur murs M2| 181,00 2,08 . 37288
3.2.4.03A Fcnit,lrnlmre peinture satin M2| 181,00 0,3 85,16

m .
3.7.2,01.C | Rechampissage des paitiss en dorrure conservés H 75,00} 23,50 1 762,50
3.7.2.01.B Rechamplssage des parties en dorrure congervés H 76,00 24,10 1 807,50
3.7.2.01.E | Rechamplssage des parties en dorrure conservés H 76,00 22,80 1 710,00
Murs 3 papnedux
3.22.02.A | Préparation M2| 368,00 2,01 730,65
3.2.3.01A | Application dimpression M2| 388,00 0,70, - 257,60
3.2.4.01.C | Foumiture dimpression M2| 3gs,00 0,13 47,84
3.2.3.02A |Peinturs de finition 2 couches mise en ceuvre sur murs M2| 388,00 2,08 766,08
3.2.4.03A | Foumiture peinture satin ' M2| 368,00 0,36 132,48
dont
3.7.2.01.C | Rechampissage des moulures de tons differents H| 14500 23,50 3 407,50
3.7.2.01.B | Rechampissage des moulures de tons differénts H| 14500 24,10 3 494,50
3.7.2.01.E | Rechempissage des moulures de tons differents H 145,00 2280 3 308,00
:
3.2.2.06.A | Travaux préparatoires subjectiles en bois M2| 245,00 3,04 744,80
Tt ..a-......""a.;':"‘“’- \llhus:r“mt MMWE' :ur%mi MW . Page: 1

Imparmiiibliaion sf M l'lvlbl . mn spliclals dl:pru‘lluﬁn
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DEVIS N° ssm

MMISTERE DE'L'COLOGIE Adresse des Travaux
I N PL r 244 Boulevaid St Geriain ° b%&phm"ﬁmﬁdia
o 75007 PARIS TEME'ARRONDISSEMEI\I‘I'
Rét. __;_;_:_- walaﬁm IR 'i!ii Qu-nm| PU.HT mm-l-r
32.3.01J" Painm're d'lmprehion. miae n 8uvre sur Bloo-pom toute Mg -=245 00 0.79 .'.~_-‘_:'_;i=" 193 55
natie: -, . L
32.3.024 tI:‘:einti.lre de ﬁnlﬂon 2 ooudles miu en auwe sur Bloo-porlhes M2{ - 245,9:} 2, 23 wait 558,60
uté natyre e I
3.2.4.01.C | Foumiture d'mpre_ssmn M2| 24500 0,13 31,85
32.4.03A | Foumiture peih!yr_e satin M2| 24500 0,36 88,20
-3.7.2.01.C | Rechampissage des moulurés de tons differents ¢ H 45,00 23,50 1 067,50
372.01.B Rechamplsssge des moulurés de tons differants H 45,00 24,10 1 084,50
.37.2.01.D | Rechamplssage des moulures de tons differents H 45,00 21,10 949,50
Metaux
32.2.08.C | Travaux préparatotm subjectiles méhlllques anciens sur M2 33,00 6,88 29,04
radiateurs _
3.2.3.011 | Peinture d'lrnpresaion mwe en ceuvrs sur radlateurs M2 33 00 1,560 49,50
32.3.021 | Peinture de finition 2 eouohes fnise en couvre sur radiatéurs Mz _ 33 00 2,24 73,92
3.2.4.08.A_| Fourniture Peinture caloﬂque siifacique M2| .33 gp. 0,43 14,19
3.24.03A | Foumiture peinture satin M2| 33,00 0,35 11,88
3.7.2.01.C | Protaction et rechampis des ferrures conservées H| 2400 2350 564,00/
3.7.2.01.B | Protection et rechampis des ferrures conservées H{ 2400 24,10 578,40
SOLS i
3.1.0.00.A | Foumiture bche polyane M2| 150,00 0,88 132,00| .
3.1.1.00A | Pose bachs polyane M2 150,00 0,15 22,50
3.1.2.00.A | Dépose bche polyane . M2| 150,00 0,10 15,00
.l . . - b
3.3.1.00A Dépooe revétement de sols souples™ - M2 20,00 2,20 44,00
3.3.2.01.C | Pose seule: sols textiles : moquétte en léc simple encollage nqz 20,00 12,40 248,00
3.3.3.02.E | Foumiture sols tectiles en lés: Type VORWERK M2| 28,00 84,81 237466
| FASCINATION ou équivalent .
3_.6.1.00.A Proﬂl_s' de finition mise an ceuvre: Pose Barres de seuil ML 5,00 2,20 11,00
3.6.2.01.A | Fourniture barres de seull inox ML 5,00 2,50 12,50
FOURNITURE ET POSE 1 MIROIR couloir dressing 2.20 Fo 1,00 280,00 280,00
metrex0.70- :
TOTAL 1 27 54'4,85
Total H.T. 27 544,85|
Actuslisation 520,60
Total Net 28 068,45
Total TV.A. & 20,00.% §613,09
TOTAL T.T.C. en Euros - 33 678,54
r-rmm"“_-'ntm-unn . mt-ir_um - Aevitamantwoiat mrmq-mmun mﬁ"!ﬁ‘!""? : Page:2

lmpmum-nm-mwm Paliiure apcisie de. promction des tolturss ing » Trevauwe
mﬂmmmm-hﬂphmmuaum
Fciben 4 laslamibes syndiosls de peintirs vitrere.




Yy ‘l'ms*rERE DE L‘ECOLOGIE Adreise des 'rrmm: DE\as Ne sqm.:
' ' 244 Boifevard 5t Gem-raln le 24 suphmbre 2016
75007 PARIS 7EME ARROND!SSEMENT
" Rét. RECAPITULATIF Total HT. .
" 1 pleces1,230t4 27 644,85
[TOTAL H.T. 7 644,85
. Actiialisstion 520,60
I Total Net . 28 08545
Total T.V.A. & 20,00 % 5813,00
' TOTAL T.T.C. en Euros 33 678,54
PRIX VALEUR SEPTEMBRE 2018
'  Dicoretion ¢ Ravalemwsl -  Ravilemsntecistmur *  Ramsurstion - Rémovetion Page: 3
Inﬂrhnn ot oxthdoure * Vimede - Mlmlurln . Wuthvnpwr +  Gablepge Hydnuﬂml‘l
st danchitd de Tagndes - Mnﬁlnqpldllldlprwuﬂnn toltures zino © Travant d'siittesten

-
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Impairméabifestion
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NUMERO DU Boﬂ DZ commNDE 1404457598
" “Hemrebos ‘warthé : 2017, 1300000418

tnur la transmission de vos factures ayez le réflexe dématénalisaﬁon
iligez e portill facture dé [Etat : hitps: /AW chorus-pro. gowvir/ -

» Référérice intame : 1700678561
. D DATE 03112013
‘ADRESSE DE FACTURATION pzﬂmamﬂﬁ i 1009037467
codesewluexwum' : FACMSOD?S o
.Pdump envol dletifonlque: ENTREPRISE LAMOS
- FttpaIARWW. chom-pro gOuv: i - 45 AV GEORGES CLEMENCEAU
 Déstinataire Etat : Siret 11000201 100044 83180 NDISY LE GRAND
Pourun envol plrmum:r _
Mifistere de 'Esvirannement .
SCBCM —DCM - Service Facturier
Grande Arche de la Défensé -
23 diné étage —Parol SUD
9&055 Parls L défenso cadm'c
. . : - - - ) N Pl .
-Pourmmmnmhmmm
conhct -
Mmis’hire de I'Envlronnemant
Grahde Arche —Paroi Sud
92055 Parls L Defanse — ~cedex
Téigphorie : ‘0140816453
cuumel .
edgwloﬁbamgnt-durable.goﬁv.fr
Posts| Désignation REL | o | unng | Datede PUHT [TauxdéTVA| PrixHT
fournisseur livralson :
| 1 [Travaux de peinture 24.11.2018 20% | 2808545
Signature de la personiie autorisée TOTAL HT (EUR) . 2806545
Montanthors | Tauxde'TVA | Montant VA
TVA -
26065,45 0% §613,09
TOTAL TVA (EUR) . 5613,09
TOTAL TTC (EUR) 33678,54
PAGE:1/1
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1404504806 0&&

- L . - ; ﬂl"d - ." 3
lan-m_s SoMMANDE =N
- ' ‘ En dati du: hudloeuicambuzm {
' llnﬂmpénﬂfdc pomuysumﬂquemnuwh fuctire fs numéro du bon dé coninande ¢ldessus
: : - _sinsl qu. Ia référonce du n® dé marché otdo ma:pucmr I'sdressie de fictiirstion c.'-ﬂassui}s.
DERTMIATARE
I SGBCII IlTE!-MInMin de |I Trmllion Eeologlqua et Solidaire ,ENTI'\"'EPR'ISI'E LAMOS-

Dcll Service Flcl:uﬂnr {SFACT)
eonE SE : FACS480078

Gund- Arche Parci SUD - 234me étage 45 AY GEORGES CLEMENCEAU
La Défpnss CEDEX )
Porunr sécurisd dimatérialish : ttpa://ICHORUS-PRO.GOUV.FR
l sirat ETAT : 110 §02 011 00044 63160 NOISY LE GRAND
W . Adresss
Service des palliiqles Supports et des Systémes d‘lnformdlon Ministbre de la Transition écolngique et solidalre
ISOu&dmdﬂond'AmnTsdmlquaathdlﬂmederadnﬂnhtraﬂmeantmla §6/ BPSSEI/ATL
Pllots dif domaine : Grinde arche Parol Sud
§G/SPSSI / ATLS : Département du Stte Salnt-germaln 62055 La Défense CEDEX
l Fr‘m .
RO CHORUS Foumissaur: 1000037487 | Objet de lg coniiiiande : .
l Rét.bsché: 1700078561 Traviux de peinture 2 sanitaires. Hotel de Roquelaure ler tage
ALRE: TYRA] .|,!,, : T
St-Germiain 1- ' ; -F-01.40.81.25.50
: . @developpement-durable.gouv.fr
| de Roquelaure I edmloppem-m-dunbla.gow fr
r Télécopls : 01.40.81.98.14
75007 PARIS
I Riférence BPU
“Posts | oudevis ou ril. Description Article Quantith PUHT Taux TVA PXHT
Fournisseur
. 1 88801 Travaux da peinture 2 ssnitaires. 1,0000 4008,13 20,00 408318
Montant Total H.T. 4 093,13
l Monfant Total T.V.A. 818,63
Montant Total T-T.C. 4 911,76

I Signature de (s parsonne autorisée :

tLe chef du bureau de la gt
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MINISTERE DE L'ECOLOGIE :

244 Bouievard St Garmain
75007 PARlS TEME ARRONDISSEMENT

ﬂ. r??-“r :,fl.}:‘..:':::

sEB

‘Noisylé Grand, .
Lé 30 novembre 2018 v
. Affaire suiviépar :
L - Objet du devis - - traVaux depelnture 2 sanltalres hotel de roquelanre ler etage
l . Adresse Travaux : : 244 Boulevard St Germain
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
' Réf. If.“’lgnltlon e Un| Qadribed| POHT. | Total HE
3.2.2.02A Préparation . - M2| 21,00 2,01 42,21
3.2.3.01A |Applicaion d'lmpmslon M2| 21,00 0,70 14,70
' 3. 2.4 01.C Foumiture dimpression M2 21,00 0,18 2,73
323 osa Pelntum décorative sur murs mise en csuvre - A Péponge M2| 21,00 3,50/ 73,50
I 3.2.4.06.B Pelritura décorative: foumlwre de lype LA SEIGNEURIE M2| 21,00 1,17 24,67
-7 | SORBIER ou équivalent
3.24.08A | Fourniture peinture satin M2| 21,00 0,36 7,58
I 3.2.5.00.F | Fournlture et pose pelnture linéalre ML| 8800 7,21 634,48/
3.2.2.02A | Préparation M2 1500 2,01 30,15|
3.2.3.01A | Application d'mpression M2| 15,00} 0,70 10,50
i 3.2.4.01.C | Fourniture d'impression M2| 15,00 0,13 1,95
4.2.3.038 | Peinture décorative sur murs mise en osuvre - - A léponge M2 15,00 3,50 52,50
3.2.4.08.8 | Pelnture décorative: foumiture de type LA SEIGNEURIE M2| 15,00 1,17 17,55
l SORBIER ou équivalent
'l 3.2.6.00.F | Foumiture et pose peinture linéaire ML 85,00 7.21 612,85
3.2.2.08A |Travaux préparatoires subjectiles en bois M2| 78,00 3,04 237,12
' 3.2.3.01J |Peinture d'impression M2| 78,00 0,79 61.62
3.2.4,01.C | Fourniture d'impression M2| 78,00 0,13 10,14
% m Page: 1
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WINISTERE DE Lv'séo_i.d;j;;g_

Admei du 'rmmi .

3.2.3:03B | Peintiirg dabcr Ve s s inise;én oeuvn-Ai'éﬁbnge 3- 7800 30l
3.2.4.08.6 ddeorative; foummumpe LA SEIGNEURIE wiz 78,60
_ ' B%lgﬁ ou 6q |
3.2.6.00.F | Foumiture et pote pemiura Ilnéalre ML| 178,00
3.6.1.00.G | Profils de finiticn nilse en ceuvre: _Pgnggge stcristallisation |[ML| 48,00 9,90 475,20
o
3.2.2.08.C Travaux préparatolm subjechl’ds métalliques anciens sur M2 8,00 0,88 7,04
radiateurs
3.2.3.011 | Peinture d'impression: mise an csuvre sur radiateurs M2 8,00 1,50 12,00
3.2.3.021 | Peinture de finilon 2 couchd’ mise en ‘euvre sur radiateurs | M2 8,00 2,24 ‘17,92
3.24.08.A | Foumiture Psinture calorique surfacique M2 8,00 0,43 3,44
'8.2.4.03A | Founitute pelritiire satin M2| .80 0,38 2,88
soLs L
3.1.0, m.a__ Fouiniturs bache polyane M2| 15,00 0,88 13,20
3.1.1.00A | Pose bachs polyane . M2| 15,00 0,18 ° - 2,25
3.1.2.00A | Dépose biiche polyane M2| 1500 0,10 1,50
TOTAL 1 l 4 017,20
Total H.T. 4 17,20
Actualisation 76,83
Total Net 4093,13
. Total T.VA. &20,00 % . 818,88/
TOTAL T.T.C. en Euros ‘' 4911,76
Pajchure  + - llmljm memm v l‘hnﬂnqul III'.I Page:2
mﬁhnri ot nﬂ::nr- \i’l!rl‘._ill #IM Hi'\l’ui-ml‘ll nw:;urm ﬁ’lﬂ:n Hydruullq-ni
Girlbusba WMWM o surtres.
e Mertinl dity dhimibré dimdioste ¢ pelntisre sitrerty.
- ALERARY
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TOTAL HT.

Actuiisatioh
Total Net

Total T.V.A. & 20,00 %
TOTAL T.T.C. én Euros

Piintwre’ : Dévorstion > Pavalem +  Aevilememeolmimiur  +  Mestmurstion .+ Rémovstion

Intiristre ot mdidfioure +  Viire . Mlm!ll!h »  WNatroyage klavepsur - Eablige Mydreullgie

Irpumistiisstion st dmnchilnd de + Peintire spicials de prethction dsx toltures 2ino = muﬂmrlﬂ-l
Birinubis rlﬂﬂmll blﬂmmhdmmhlnhndm stannres
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NUMERO DU BON DE COMMANDE : 1404504808
Reférencs marché : 2017.1300000418

I Référence Intemie : 1700078561
DATE: 03.1_2.-,2018
l- RESSE DE FAC) . DESTINATAIRE n* 1000037487
Codeé sdrvicé exéatant: 'FAC9450075
Pour un envel Slectronique : ' ENTREPRISE LAMOS
' hitps:/Avww.chofus-pro.gouv.fr/ 45 AV GEORGES CLEMENCEAU
Dastinatalre Etat : Siret 11000201100044 93160 NOISY LE GRAND
Pour un envol par courrier :
' Ministére dg IEmvironmement
SCBCM —DCM— Service Facturier
Greinde Aiché de la Défense
23 dme étage —Paroi SUD
92055 Parla La défense Cedex
COMMENTAIRE
l "Podr toute information sur i commande.” '
Contact :
' Minigtire de FEmvironnement
Grande Arche - Parol Sud
92055 Parls La Dafense —cedex
Téléphons : 0140818453
l Gourriel :
-@developpemant-durdble.gow.fr
l Posts| Désignation Réf. Qs | unws | Patede | pUKT  [TauxdeTVA PrxHT
fournisseur fivralson - :
1 [Travaux de peintwe 2 31.12.2018 20% 400313
' sanitalres I
Signature de la personne autorisée “TOTAL HT (EU 4093,13
' ontanthors | TauxdeTVA | Montant TVA
TVA '
4003,13 20% 818,83
' JOTAL TVA (EUR) 818,63
| TOTAL TTC (EUR) 4911,76
[} :
our la transmission de vos factures ayez le réflexe dématérialisation. PAGE:1/1
I lisez lis portall facture de YEtat : https:lew.chorus-pro_agouv.frl
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Unité : Unité Menulserie / Agencements

N/REE:

Affaire sulvie par:’

‘HTét:01 45 74 15 00- Fax 01 49 74 15 40 & E-miall seri@erkfr -

MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIGAIRE
M. ’

244 Boulevard Salnt-Germain
75007 Paris

A Fontenay sous Bols, le 06 novembre 2018

-DevisN* D18-NK39-60001

Objet de I'sffaire : TRAVAUX DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL, D'ENTRETIEN, D'AMENAGEMENT OU DE

RENOVATION DES LOCAUX - Sl

Objet du devis : Agencement menuiserie

TES DE ST-GERMAIN, LA DEFENSE, NANTERRE

briction sur mesure puls fourniture et pose ds §
calssons haut et bas en métaminé ton bols et da 2
meublas bas sur roulettes en finttion lagquée blanc. Unr
plan sera réslisé pour validation svant tout
lanceinent sa fabrication. Mitervention d 4
compagnens sulvant dimenslons st polds des
ensambles,
Fakrication de calsson haut et bas d'une hauteur
totals de 2000 mm x 3000 mm de largaur et
profondsur 550 mm. En méismind ton bols dans La
| girivisi du Tabriciént, compienant 3 tablettas, 1 tirol~
A at 4 portes sur chirnidres Invisibles. ' -
3.1.1.13)a) [Panneaux agglomérés standard 1 )
3.1.1.13)a) 3 |- éplsseur 19 mm m? 23,2 22,16¢€ 514,11 €
3.1.1.13)}) |Panneauxstratifids , 1 o .
3.1.1.13) ) 3 |- placage bols OBERFLEX ou équivalent m? 23,2 80,70€ 1872,24¢
3.1.1.13) ) 1 |- contre balahcement m? 23,2 20,10¢ 466,32 ¢
3.1112 |Fourniture de Tablettes 1
3.1.1.12) d) 4 |- profondeur 500 mm . ml 3 24,00 € 72,00€
Tirolr mélaminé blanc avec coulisse double .
3.1.1.13) m) 7 |extension u 1 '185,63 € 185,63 €
3.1.1.13) m)1 |- Chamnidre Invisible et embase U 16 2,81¢ 44,96 €
3.1.1.13) m)8 |- Fixation par cheville dans mur béton U 12 182¢€ "21,84¢€
‘| Total chapltre : A 3177,10¢€
Fabrication de calsson haut et bas d'una hauteur
totale da 2800 mm X 1000 mim de largsur et
profondeur 550 mm. En mélamind ton bols dans Ia
nmduhbﬂnnt.wnwmum,lpmnmr
B charnitres Invisibles ot I panderie escamotable,
3.1.1.13)a} |Panneaux aggiomérés standard 1
3.1.1.13) 2)3 |- épaisseur 19 mnl m? 23,2 22,16 € 514,11 €
3.1.1.13)1) |Panneaux stratiflés 1 .
3.1.1.13)1)3 |- placage bols OBERFLEX oul équivalent m? 23,2 80,70 € 1872,24€
3.1.1.13) 1)1 |- contre balancement m? 23,2 20,10€ 466,32 €
“Tiroir mélaminé bfanc avec coulisse double
3.1.1,13) m) 7 |extenslon ' u 1 185,63 € 185,63 €
- Tringle & habits inox diamitre 25 mm et .
3.1.1.13) m}4 [supparts ~ mi 2 20,63 € 41,26 €
3.1.1.13) m)1 |- Charnikre invisible et embase u [ 2,81 € 4496¢€
3.1.1.13) m)B | Fixation par chevilie dans mur béton U 12 182¢ 21,84¢€




INuméro de devis : D18:-Nk35-00001

Total chapltre : B o
Fabrication de 2 calssons haiut et bas d'une hauteur -
totala de 2800 mm x 1000 mm de largeur et
profondeur 550 mm. En mélaming ton bols dans in
gainma du fabricant, comprenant 1 tirolr et 1

c panderie sescamotable.
3.1.1.13) a) |Panneaux agglomérés standard 1
3.1.1.13) a)3 |- épaisseur 19 mm m? 23,2 22,16¢€ 514,11 €
3.1.1.13) ) |Panneaux stratifiés _ 1
3.1.1.13)1)3 |- placage bols OBERFLEX ou équivalent m? 232 . 80,70 € 1872,24 €
3.1.1.13} 1)1 |- contre balancement m? 23,2 20,10¢ 466,32 €
~Tirolr mélaminé blanc avec coulisse double
3.1.1.13) m)7 |extension . u 1 185,63 € 185,63 ¢
- Tringle & habits nox diamétre 25 mm et
3.1,1.13) m)4 |supports mi 2 20,63 € 41,26 €
3.1.1.13) m)1 |- Chamnlére invisible et embase u 16 .2,81€ -44.96 €
3.1.1.13) m)8 |- Fixation par cheville dans mur béton u 12 1,82€ 21,84 €
Total chapitre : C 2 6292,72 €

Fabricition t pose de 2 calssoiis sur roulettes en
riddiland de 19 mm; finldon liquéa blanc aux
2] dimensions : 500 x 800 x 450 de profondsur.
3.1.1.13)a} |Papneaux agglomérés standard 1
22,16 € 99,72 €

3.1.1.13) a)3 |- épalsseur 19 mm m? 4,5
3.1.1.13)1) |Panneaux stratifiés 1

3.1.1.13) )3 |- placage bois OBERFLEX ou équivalent m* 4.5 80,70 € 363,15 €

3.1.1.13} )1 |- contre balancement m? 48 20,10 € 90,45 €

3.1.1.13) m)3 |- Pieds réglables de 50 kg u 4 15,25 €  61,00€

3.1.1.13) m)1 |- Chamnidre invisible et embase u 8 2,81¢€ 2248¢€
Total chapitre : D L2 1273,60€

L AT S I MONTANT TOTALSR S (il S st e = Lnias | 2| ; m@ IE7hRa13 BEO, 79 €

1,0197 - 273,63 €
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!niu DE COMMANDE
ﬂmhnpirlﬂ'fdomnyuwmwmmlswk factunhuumém du bon de ccmmandccl-dcuus

alnsl que la référence du n® de inarché ef de respecter | ‘adrésse de facturation ci-dessous.
~ ADRESSE DE FACTURATION (Obiigstoire) DESTINATAIRE
Imcll mnhﬂndillmmfeohdqmoﬂoﬂdlln ERI - ,
DCM - Service Facturier (SFACT) .
8E : FACS450075
n.m-mauo - 233me dtage . : 45 CHE DE LA PRAIRIE
il abciied, iumfcrlmu : hitps:/CHORUB-PRO.GOUV.FR _ _
Fx;ﬁ\r: 110062011 06044 84120 FONTENAY $OUS BOIS
mm&mumw&m Ministire de |a Tranaition écologiue ef solideire
crAmnTamnlqndLoqu de Padministration centrate 8G/8PSSI/ATL
ledudunﬁne Grands arche Parol Sud
sGISPssuATLB wmﬂbwm 92055 La Difsnse CEDEX .
France
* RMCHORUSFoumisesur: 1000082520 Objet de Ig cotiviande : B
rn s : 1700079122 Travow ds menuiserie Bd Saint-Germain.
1- . :4-01.40.81.2550
. urlblo.gour- Jr
2- /- 01.40.81.90.11
gdivdoppomum-dm'lblu.goub I
Telbcople : 01.40.81.98.14 I
|
' Riférance BPU
Fosts | oudevieounst. Desaription Articls Quantits PUHT Tz TVA PXHT
= '
1 P‘m‘- Agencement maruiserle 1,0000 14 m.inz im0 1416342
. Montant Total HL.T. 14 163,42 |
l Montant Total T.V.A 2 832,68
Montant Total T.T.C. 16 996,10

. la gestion
- -dE .=-°--=|gblllor
- cgle




i. .
i RCRGS0D cw A rappeler dans louies correspondances.”
NUMERO DU BON DE COMMANDE : 1404485274
i ' Référence marché : 2017.1300000520
Référence interne : 1700078122
DATE : 08:11.2018
i ] : DESTINATAIRE n® 1000082520
Code séivice exécutant: FACS450075 v
Pour un snvol électronique : ERI
i https:/Avww., chorun-pro.gouv fr/ 45 CHE DE LA PRAIRIE
Destinstaire Etat : Siret 11000201100044 84120 FONTENAY SOUS BOIS
Pour un envol per courier : - )
I Ministére de FEnvironnement ‘
SECBCM =DCM - Service Facturier
Grande Arche de ia Défense
23 éme étage — Parol SUD
' 92055 Parls La défense Cedex
' COMMENTAIRE - »
I *Four foute information sur ia commantle.” :
Contact: .
Ministdre de {'Environnement
Grande Arche — Paroi Sud
2056 Paris La Defense —cedex
Téléphone : 0140816453
l Courriet :
@developpement-durable.gouv.fr
I ADRESSE DE LIVRAISON
; : Réf. ! Date de T
l Poste| Désignation fourn . Qté Unlié tivralson PUHT auxcde TVA  PrixHT
1 |Agencement 31.12.2018 20% 14183,42
' " |menuiserie
Signature de ia personne autoﬂsée TOTAL HT (EUR) . 14163,42
Montant hors | Tauxde TVA Montant TVA
TVA
1416342 20% 2832,88
' TOTAL TVA (EUR} . 2832,68
TOTAL TTC (EUR}) 16996,10
Pour la transmission de vos factures ayez le réflexe dématérialisation. " PAGE:1/1
LUtillsez Is portall facture de I'Etat : hitps: Jhwww.chorus-pro.gouv.fr/




_I ¥ Few o dvm .
i I ‘.é:.’. s"‘;.'fib
- % e
1 L T Etkiin+ Bppind + Pomroimist
BT T e T e Rl runLiguy FRANCARE 404'
ON DE COMMANDE waasoc: 3 73823
; R v En date du : nﬁrdli!nwcmbnﬂbﬂ
I . lluﬂmpﬂwfdomwsysmmmlswhmknwniiodubondocammandocl-dmm
<G llnslquehdﬂunmdun ddmmhﬁﬂd.mspecbrlhdnmdohcmmﬂonei-dmam
| scBcM- m-unl-un dl s Trlnlitlnn Eeologlqu- st Solidsirs LA LoulslANE
| DéM- Soried memr (SFACT)
OODE 8E : FACB450075
Grlnd-ArehlPimlBUD zsummgo 18 rua Buzelin
92055 La Difenss CEDEX
Portall shecvirisé démaiérialiné : hitps:/CHORUS-PRO.GOUV.FR
Siret ETAT : 140 002 611 00044 . T5018 PARIS
“'mm_' Adresse :
Servics des politiques Supports et des Systdmes d'irformation Ministire de Ia Transltion écologique et solidake
Sous-directiof d'Appul Technique et Logistique de Fadminisiration centrale 86 /8PSSI/ATL
Pliote du domaine : Grande srche Parol Sud
8G/SPSS1/ ATLS : Dépértenent du Site Saint-gemiain 92085 La Défense CEDEX \
France
| RACHORUS Foumiiseur: 1000006176 | Oblst de ko commande :
Ré.Marchd: 1700079148 Travoux de plomberis appartement
ADR SSE de LIVRATSON CONTACTS LIVRATSON :
) gdcmloppomont-dunblo.qow.fr
2-40 bid Saint Garmaln 2 J- 01.40.81.90.14
sl da Roquelaure ' _ i@dsveloppement-durable.gouv.fr
Télkcople : 01.40,81.08.14
imor PARIS
P ‘Réfdrance BRYU -
Posts | ou devia ou ild. Desoription Article Quanthd PUMT Tox TVA PXNT
Fournlsesur
41 | 2018100146v.3 | Traveux dé plomberie 1,0000 5 047,00 20,00 5047,60
Montant Total H.T. 5 047,90 |
Montant Total T.V.A. 1 005,58
Montant Total T.T.C. 6 057,48

ll.l ree'ﬂ"“

technique du patrimoine irnr.

l
Loger
I .
|
I
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"COUVERTURE - PLOMBERIE .

, N . .
-
[ MR

CHEITE ***

- GENIE CLM’ATIQUE - ETAN

SCBCM MEEM/MLHD
SRR AT
DCM - SFACT
Grande Arche de la Défense - Pdroi Sud
23 éme élage
' 92055 LA DEFENSE CEDEX
Nos réf: TE/SP
Affaire suiviepar: M. A l'attention de .
Tél. :01.46.07.89.27
" Paris, le 08/11/2018
S4YOIR :
Ministére de 'écologie
246 Boulevard Sabit Germain
75007 PARIS
Natyre des trgvaux :

Mise en place d'une douchette et réfection du joint de silicone
Suivant marché n°1 700079146 du 23/05/2017

ANNULE ET REMPLACE LA VERSION PRECEDENTE DU DEVIS

DELAI D'APPROVISIONNEMENT :
DELAI D'EXECUTION :

Sidge social : 18. rue Bielin 75018 - PARIS
Tél 01.46.07,12.07 - Fax : 01.42.09.17.50 - E.mall : mnuel@h—lnnﬁmheﬁ' - interaet : www.lz-louisiane. f

o 5:A. i direciobw su caprtal de 650.000 Burcs - URSSAF PARIS 73 U~ RC PARIS 325102818 « SIRET 3251(251300022 - ~NAF4IZ2A N'N\mmhmmrmmalmu

QUA]..IHCATION PROFESSIONNELLE 5312 - 3194 - 5113 * TRAVAUX D'ART"



Dévis 1 2018100145 v.3
S eRE
LA LOUFSIANE

2 Réfection du Joint de sllicons au tour de la balgnoire

1 Réfection du joint de.sllicone 0,00 €

282E Taux horaire : Plombler quailié 400 H 44,00 € 178,00 €

TOTAL 2 Réfection du Joint ds silicone au tour de fa '
ol balgnoire 17800 €

3 Pose ef fourniture
Barre de douche -
Flexible de douche
Douchette de douche
Polds pour flaxible
Pose de cache tube
Parol fixe
Ports de douche-

Réalisation d'un cache tube

382E  Taux horake : Plombier quaiié 300 H 44,00€ 132,00 €
Fourniture et pose d'un poids pour flexible de douche

3.8.2A Coefficlent pour prix nouveau de fourniture

Fourniiure d'un polds pour flexible . ] .

sulvant devis plateforme 1,18 COEF 5362€ 63.27€

Pose du polda _ '
3.8.2E Taux hormire ; Plombler qualifié 080 H 44,00 € 200¢€

Fourniture st posg d’un flexible de 2m métalique

38.2A Coefficiant pour prix nouveau de foumiture :

Flaxibla de 2m métallique
duivant devis plateforme . 1,18 COEF 45,00 € 53,10€

Pose du flaxible .34 3
382D Tauxhoraire : Plombler 100 H }m’e }a? €

Foumiture &t pose d'une barme de douche charleston rétro
diamétre 20 H80 cm Chrome .
w3824 Coeflicient pour prix nouveau de foumiture ;
baime de douche charlaston rétro diamétre 20 HS0 cm
Chrome

sulvant devis plateforme 1,18 COEF 23825 € 278,78 €
Posa de In barre
S.82E Taux horairs : Plombiar qusitié 1,00 H 44,00 € 44,00 €

Foumiiure st poss d'une douchetia Chambord retro chreme

S8.2A Coefliclant pour prix nouveau de foumiture :
doucheits Chambord retro chrome

sullyant dovis pisteforme T
1,18 COEF 91,88 € 104,84




I O vigaes N . A
I'h “i " 3520 Taux horalre : Plombler 100 H ?ﬁﬁlﬁ %ﬂ €
A.82A Coefrcleiit polif prbi nouveau de fourniture : . .
Paiol fite poss eut balgalé - 1,18 COF 1058,00 € 124544 €
I 3.82.E Taux horaire : Plomblér quallié - 500 H 44,00€ 264,00 €
. 382C  Taukhomire: Chefd'équips 600 H 48,00 € 278,00€
l 3.8.2A  Coefficient pour prix nouvesu de fourniture : .
Porte Plvotante SDB Enfants &~ 1,18 COF 1437,00€ 169568 €
3.8.2E Taux horaire : Plombler quallfié 500 H 44,00€. 220,00 €.
I s38.2C Taux horalra: Chef d'équipe 500 H 48,00 € 230,00 €
TOTAL 3 Pose st fourniture coan
Barre de douche
Fléxible de douche
Douchatie de douche
Polds poyr flexible 471943 €
Pose de ucﬁ.m'::. -
Parol
l Porte de douche l16 W
TOTAL 1 . l;,g‘,'_i',I (3 208494
I Total H.T. ) N 4005404
Révision 358% 4,?&0: AH 4T 1zs2e€
TOTAL H.T. SOUR 90 Emupee
' T.VA. #20,00% 1.044,4 €
TOTALT.T.C.  BUAE<]
gosﬂhs
I weommnT

a)lLaTVA R ncqullt;r subira les variations éventuslies découlant des dispositions légisiatives ou réglementaires en vigueur lors des palements.
h) Dans ls cas d'une modﬂentlon.du charges o‘tduhmm'parvoio lagislative, r_&glamnntlln ou encors & caractire local, le prix sera

usté des dépensas ou économies an résultant.

'APPJJCAWONDI}TA.UX:MDWTHEM DOIT ETRE REMISE A L'ACCEPTATION DU DEVIS, AU PLUS TARD, A

TION DES TRAVAUX AFIN QU'IL PUISSE ETRE PRIS EN COMPTE AVANT LA FACTURATION

ATTESTATION POUR L
lt.muu




' e R
I 'ﬁunmma obligatoires & reppalér dens toinss correspondences.” o
'NUMERO DU BON DE COMMANDE 1404473823
i s Référence marché : 201 7.1300000524
Référence interné : 1700079146
DATE :.13.11.2018
I \DRES ' DESTINATAIRE ' n® 1000098176
Code daivice axécutiint : .FACS450075 ;
Pour un Mmue LA LOUISIANE
' - hitps:/Avww.chorus-pro.gouv.fr/ 18 RUE BUZELIN
Destinataire Etet : Siret 11000201100044 75018 PARIS 18
Pour uh anvol par coirrier
I Ministére de FEAvironnement
- SCBCM ~DCM - Servica Facturler
Grande Arche de la Défense
23 dme étage — Prol SUD
I 92055 Paris La défense Cedex
COMMENTAIRE »
I "*Pogr fouls information sur fa commande.”
Contact:
. Ministére de PEnvironnement
Grande Arche — Parol Sud
©2056 Paris La Defense — cadex
; Téléphone : 0140818453
' Courrial : :
{@developpement-durable.gouv.fr
ADRESSE DE LIVRAISON
Réf. Data de v,
l Poste| Désignation fournisssus Qté Unité fyraison PUHT |[TauxdeTVA  PrixHT
1 [Travaux de plomberie . 31.122018 20% 504780
' Signature de la personne autorisée TOTAL HT (EUR) 6047,90
Montant hors Taux de TVA Montant TVA
l TVA
5047,80 20% 1009,68
TOTAL TVA (EUR) 1008,56
l TOTAL TTC (EUR) 8057,48
our la transmission de vos factures ayez le réflexe dématérialisation. PAGE:1/1
. tillsez le poitail facture de 'Etat : https:/fwww. chorus-plo-.gouv frl .
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Devis LV 18 00 257

@ DARBOIS

MENUISERIE . AGENCEMENT . CUISINE

Montigny-le-Bretonneux, je 28 septembre 2018

VIRéE.:

DEVIS

Appariement de Monsieur Le Ministre
LV 18 09 267

Pour travaux & exscuter & 'adresse cl-dessus,
A SAVOIR :

Rressing Coulolr

Dépose cimalse existante et évacuation.
Foumnliture et pose énssmble rangsrhent dressing.

Intérieur / fagade finition mélaminé chéne de fil naturel.

Ferrage porte pauymelles Invisiblgs sur amnbrtisseur.
Tiroirs coullsses sur amortiassur,

inpx diamétre 30mm
Socle plinthe Ht 100mm

Jescrpuon 4o gaucne B groie

4 cours de tableites réglables.

- 1 élément 2 portes, 1sapuaﬁon. tiroirs, 1 tablette fixe,

-16Iément2porhs,1hblethréolableamhlngle 1

penderie rabattable en partie supérieure, 1 tablette fixe.

- 1 élément 2 pories, 1 tablette réglable avec iringle,
tablettes régiables.

- 1 élément 2 portes, 1 séparation, 1/2 1 tablette réglable

evec tringle + 3 tsbleties réglables, 1/2 7 tablettes
réglables.

Dimensions: 2800 x 3850 x 565

Option:

Elément de rangement au dessus du radiateur cdté

Finttion dito
2 portes, 4 tablettes réglables.
Dimenslons: 1700 x 1050 x 565

Salle do bain
Foumiture et pose bloc-tiroirs sous bandeau vasque

L'ensemble finition laque polyuréthane blanc RAL9010 a

confirmer.
3 tiroirs
Dimenslons: 695 x 500 x 536

/

Ministére de la transition écologique
244 boulevard Saint-Gémain
75007 PARIS
3
Ens. 1 @ 039,80 9039,60 -
gauche
Ens. 1 1327,30 1 327,30
Ens. 2 1 246,80 2 483,60

ZA de I'Observatoire - 11 avenue des Trols Peuples - 78180 Montigny-e-Bretonnsux

Téléphone 01 30 30 27 27 / FAX 01 30 30 27 17

E-mail : contact@menulserie-darbois.com ~ hitp:/iwww. menulserie-darbola.com

nc.s.wun-auommmerr
1 Asurance
mmweﬁ:ﬂam mmu
BNP PARIBAB

de 333 000 Eun

GEDEI.HHI! nlvlh
3000 4000 5700 0240 3010 m

suprds de SMARTP



DARBO.
@ 15 Devis LV 18,09 267

Cache Radiatyur

Foumliyre et poss cache-radiateur.
L'snsamble finlion & peindre. Sans mouluration
Dessus et fagade; ouvrant et incorporation grille métal
15/10e moti crobx camé ou rond Smm sous parecioses.
Grilles finition laque époxy RAL & définir.

B N SN O N S e

Plinthe ajound.

Localisation; eninée

Dimensions: env. 850 x 1680 x 300 Ens, 1 1623,80 1623,80

Foumlture et pose cache-radiateur.

L'snsemble finltion & peindre. Mouluration cimaise dito

existant.

Dessus et fagade; ouvrant et Incorporation gritie métal

156/ 0e motif crolx camré ou rond 5mm sous paracioses.

Grilles finition laque époxy RAL & définir.

Plinthe ajauré.

Localisation: Salon

Dimensions: env. 850 x 1400 x 300 Ens. 2 1731,30 346260

Divers

Dressing existant .

Sur parte haute, fourniture et pose 5 poignées lalionpoll. Ens. 1 131,50 131,50

Mise en chantler, déplacement Ens. 1 75,00 75,00
TOTAL H.T. 1818380 ¢€
TVA. sa.00m 3630.,70 €
TOTAL T.T.C. 217848204

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Davis établi & titre gratuit

Délai d'axécution des travaux : Selon les pidces du marché (CCAG, ...) ou planning client

Offre vaimbie : 3 mois
Dans le cas de modification des charges imposées par vole iégisiative ou réglementairs, le prix sera ajusté

des dépensas ou économies an résuitant,
Les prix sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur au jour de Ia remise de I'offre. Toute variation

ultérieure de taux sera répercutés sur les prix.

CONDITIONS DE REGLEMENT
40% sur montant T.T.C & la commande,
Solde & 30 jours suivant la réception des iravaux, des marchandises ou l'exécution de la prestation.

=S NN U INOOS , JI - 1”2 en
cas de palement enticipé. Pénelités de retard : 15!btsletammnsmuégalmqfaréd92pm

ACCEPTATION DU CLIENT




b ]

T

PRYMAT

entreprise generale de batiment, tous corps d’etat

37 RUE EMILE ZOLA- 92150 SURESNES
07 68 07 62 52 — Emall : prymatsasu@gmail.com .

CLIENT : MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

244 Boulevard Saint-Germaln , 75007 Paris.
LE 02/10/2018 A SURESNES

DEVIS 2018/10/ 02-01

REF : CHANTIER : TRAVAUX DE RENOVATION DANS UN APPARTEMENT A 244, BOULEVARD
SAINT-GERMAIN, 75007 PARIS.

- Protection du sol, par film polyane.

- Fourniture et application de peinture { choix client) sur radlateur et caches
radiateur.

- Mise en place d'un échafaudage roulant montage et démontage.
- Fourniture et application de peinture acrylique mate blanc sur plafond surface &
1



traiter environ 24 m2 : grattage , rebouMaqaél’ahad'enduit, 1 couche
d'impression et application de 2 couches de peinture blanche mate 75.

- Fourniture et application de peinture acrylique ( coloris ainsi que quallté velours ou
satinde ou mate au cholx du client ) sur murs et moulures ,surface & traiter environ

84 m2 : grattage, rebouchage & l'alde d'enduit, 1couche d'impression et
application de 2 couche de peinture.

- Fourniture et application de peinture sur 4 doubles portes et 2 portes simple en
bols surface 4 tralter d'environ 10m2 : rebouchage & I'aide de sintofer & bols
pongage ef mise en osuvre de 2 couches de peinture aux cholx du client. .

Montant HT 5 350,00 €
SALON

- Protection du sol, por film polyane.

- Foumniture et application de peinture ( choix client) sur les 2 radiateurs et caches
radiateures .

- Mise en place d'un échafaudage roulant montage et démontage.

- Fourniture et application de peinture acryligue mate blancsur plafond surface &
traiter environ 45 m2 : graitage, rebouchage & I'alde d'enduit, 1couche
d'Impression et application de 2 couches de peinture blanche mate 75,

- Fourniture et application de peinture acryiique ( coloris ainsi que qualité velours ou
satinde ou mate au cholx du client ) sur murs et moulures , surface & traiter environ
110 m2 : grattage, rebouchage & I'alde d'enduit, 1 couche d'impression et
application de 2 de peinture.

- Fourniture et application de peinture sur 2 doubles portes et 1 porte simplé en bolis
et 3 volets en bols et 3 fenbtres. surface & trofter d'environ 42 m2 : rebouchage &
l'alde de sintofer & bois, pongage et mise en ceuvre de 2 couches de péinture aux
choix du cllent.

Montant HT 8 870,00¢

MBRE [:]




Lmmr

- Pratection du sol, par film polyane.

- Fourniture et application de peinture ( cholx client) sur les 2 radiateurs et caches

radiateures .
- Mise en place d'un échafaudage roulant montage et démontage.

. Fourniture et application de peinture acrylique mate blancsur plafond surface é&
tralter environ 50 m2 : grattage, rebouchage & 'aide d'enduit, 1couche
d'Impression et application de 2 couches de peinture blanche mate 75.

- Fourniture et application de peinture acrylique ( coloris ainsi que qualité velours ou

satinde ou mate au choix du cllent ) sur murs et moulures , surface & traiter environ
168 m2 : grattage, rebouchage & l'alde d'enduit, 1 couche d'impression et .

application de 2 de peinture.

- Fourniture et application de peinture sur 2 doubles portes et 1 porte simple en bois

et 3 volets en bols et 3 fenétres. surface & tralter d'environ 24 m2 ; rebouchage &
I'alde de sintofer & bols , pongage et mise en ceuvre de 2 couches de peinture aux

cholx du client.
Montant HT 10 890,00 €

2 : S r

- Dépose de la moquette existante sur dressing de la chambre 1 et du couloir de

chambrel : Dépose et mise en décharge public des déchets.

- Fourniture et pose de moquette au cholx client sur dressing ,chambre 1 et couloir .

Montant HT 3 025,00 €

SALLE DE BAIN.
- Fourniture et pose d'une parols de baignoire rabattable dimension : 105x140 cm,

application de silicone sanitaire .
{ cholx client ) sur les 2 meubles sur mesure.

Montant HT 900,00 €

- Fourniture et application de peinture



Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur & ia
date de remise de /'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Total HT : 29 035,00 €
Total 10% TVA : 2 903,50 €
Total TTC: 31 938,50 €
Acomptes : 12 775,20 €
Net & payer: 19 163,10 €

Valeur au mois de

Failt le ,a

L'Entrepreneur:

"Lu et approuve”

Ces différents réglements s'effectueront expressément por chéque ou virement au comptant.

La commande ne sera considérée comme ferme qu'au jour de palement de I'acompte 40% &
la commande et la signature du devis.

Le non-palement d'un acompte entratne la modification des détoils de Ia réalisation de nos
travaux.

En accord avec cette proposition, vous voudriez, pour la bonne régle, nous retourner la cople
du présent devis.

Date de validité : 02/11/2018




PRYMAT

entreprise generale de batiment , tous corps d’etat

37 RUE EMILE ZOLA- 92150 SURESNES
07 68 07 62 52 - Emeii : prymatsasu@gmali.com .

CLIENT : MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Parls.
LE 02/10/2018 A SURESNES

DEVIS 2018/10/ 02-02

REF : CHANTIER : TRAVAUX DE MENUISERIES DANS UN APPARTEMENT A 244, BOULEVARD
SAINT-GERMAIN, 75007 PARIS.

Description des ouvrage

-Maﬂmdasmmwenbobamwﬂbenmrswmmmdmensbﬂm

Montant HT 1050,00 €

Tmxim

- Création de 2 meubles bois MDF 19 mm & peindre sur mesure tirolrs intégré et portes en
Montant HT 1000,00 €

- Création d'un dressing complet ( tirolrs, tringle, dtageres, portes ) & l'aide de panneaux
contreplaqué chéne . Finition au chols du client.

1



Dimension : 4mx2.60h. . Montant HT 5 350,00 €

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des toux de TVA en vigueur & la
date de remise de l'offre. Toute variotion de ces taux sera répercutée sur les prix,

Total HT : 7 400,00 €
Total 10% TVA : 740,50 €
Total TTC : 8 140,00 €
Acomptes : 3 256,00 €
Net d payer: 4 884,00 €

Valeur au mols de

Fait le , 0

L'Entrepreneur:

"Lu et approuve”

Ces différents réglements s'effectueront expressément por chéque ou virement au comptant.

La commande ne sera considérée comme ferme qu'au jour de polement de 'acompte 40% &
la commande et la signature du devis. '

Le non-palement d'un acompte entraine la modification des détalls de la réalisation de nos
travaux.

En accord avec cette proposition, vous voudriez, pour la bonne régle, nous retourner la copile
du présent devis.

Date de validité : 02/11/2018
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OIPLERME ENEAAMA (b e cr Semes) & ATELIER DES PEINTRES EN DECORS
2 el ek b et ey e

.

Ivry-sur- Seine, le 26/09/ 2018

Pelntreen décor — soulpteur a:
6, rue Baudin 84200 jvry-sur-Seine

Tel: 0682856506

E-mail :© -

~@steir
N° siret: 4908833600001 1

i DEVIS PEINTURES N° 732
Appariement de fonction Mr. & Mme de Rugy, ministire de F'écologle 244, boulevard ?llm-ﬂormlln 75007

m:ﬁnovaﬂoﬁ-polnmo-ddmﬂon
Délals de réalisation: 5 semaines

Rénovation pelnture :
Protoction dea surfacss #ois per wiiss adhésives « DULIFIX » at bAches plastiouss

Circulation: surface ausol:23,6m2 surface & trafter : 118,5m2
Plafond & comiche:

Grattage des enduills et peintures endommagés

‘Ouvertures des fissures et rebouchage A lenduit + calicot fibre de verre si nécessaire
Ragréage A Fenduit de rebouchage et de finition 2 couches + pongage fin.
Application d'une sous-couche de primaire glycero

Mise en peinture acrylique mate veloutée blanche marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2
couches

Murs:

Grattage des endults et peintures endommagés

Ouvertures des fissures et rebouchage & I'endutt + callcot fibre de verre
Ragréage & 'endult de rebouchage et de finition 2 couches + pongage fin.
Application d'une sous-cotuche de primaire glycero

Mise en peinture acrylique mate veloutée 2 couleurs assorties avec rechampls au choix du cllem
mamue « SIMIL'R » quallté professionnelle 2 couches *

Portes peintes en 2 couleurs avec rechampis idem murs

Colt peinture murs & plafond circulation : 118,5m2 x 35 euroe/m2= e -——4147,5euros



Salon: surface ausol: 44,92m2 suriace & traiter : 146m2
Plafond & comiche:

Giratlage des endults et peintures endommagés

Ouvertures des fissuras et rebouchage & Pendult + calicot fibre de verrs sl nécessalre
Ragréage & Fenduit de rebouchage et de finition 2 couches + pongage fin.
Application d'une sous-couche de primaire glycero

Misa en peinture acrylique mate veloutée blanche marque « SIMIL'R » qualité professionnelie 2
couches

Mure:

Cratiage des endulis et peintures endommagés
Ouvertures des fissures et rebouchage & I'endutt + calicot fibre de verre
Ragréage & 'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + pongage fin.
Application d'une sous-couche de primeire glycero

Mise en peinture actylique mate veloutée 2 couleurs assorties avec rechampls au choix du client
marque « SIMIL'R » quallté professionnalie 2 couches

Portes peintes en 2 coulsurs avec rechampis idem murs
Volets pliants des fendires peints en 2 couleurs avec rechampis idem mure
Rechampis autour de la rosace dorée

Colit peinture murs & plafond salon : 140m2 x 35 suros/m2x=- 5215auros

Chambre: surface ausol:39,10m2 surface & tralter : 136m2

Plafond & corniche:

Grattage des enduits et peintures endommagée

Ouvertures des fissures et rebouchage & 'endult + calicot fibre de verre si nécessaire
Ragréage & l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + pongage fin.
Application d’une sous-couche de primaire glycero

Mise en peinture acrylique mate veloutée blanche marque « SIMIL'R » quallté professionnelle 2
couches

Murs:

Crattage dee endults et peintures andommagés

Ouvertures des fissures et rebouchage & I'endult + calicot fibre de verre
Ragréage & I'endult de rebouchage et de finition 2 couches + pongage fin.




&

Ap;;IMon d'une sous-couche de primaire glycero

Mise en peinture acrylique mate véloutée 2 couleurs aseorties avec rechampis au cholx du client
marguse « SIMIL'R » quallté professionnelie 2 couches

Portes peintes en 2 couleurs avec rechampis idem murs
Volets pliants des fenétres peints en 2 couleurs avec rechampis idem murs
Rechampis autour de la rosace dorée

Cofit peinture murs & plafond chambre : 135m2 x 36 euros/m2s= 4725euros

Coulolr: surtscesusol: 11m2 surface A traiter : 64m2

Plafond :

Grattage des endulis et peintures endommagée

Ouvertures des flasures et rebouchage & Pendult + calicot fibre de verre si nécessalre
Ragréage & Penduit de rebouchage et de finition 2 couches + pongage fin.

Application d'une sous-couche de primaire glycero

Mise en peinture acrylique mate veloutée blanche marque « SIMIL'R » qualité professionnafie 2
couches

Mure:

Gratiage des enduits et peintures endommagés

Ouvertures dse fissures et rebouchage & Fendult + calicot fibre de verre
Ragréage & I'enduit de rebouchage et de finition 2 couchee + pongage fin.
Application d'une sous-couche de primaire glycero

Mise en peinture acrylique mate veloutée 2 couleurs assorties avec rechamplis au cholx du cllent
marqus « SIMIL'R » qualité professionnelie 2 couchss

Portes peintes en 2 couleurs avec rechampls kiem murs

Fabrication et pose d’un mirolr au mur dimension : 220cm x 62om : colt -300 euros
Colt peinture murs & plafond coulolr :
64m2 x 35 euroa/m2= 22408uros + 300 euros= 2540 euros

Cache radiateurs: quantité:3

Febrication de 3 cache radiateurs amovibles sur mesyre en menuiserle medium munis de trappes
d'acods thermostat et de grilles métallique décoratives.

Ragréage & I'snduit polyester 2 couches + pongage fin.
Application d’une scus-couche de primalre glycero



Miee en peinture acrylique mate velotitée coulsur idem murs marque « SIMIL'R » qualiité
professionnelle 2 couches

Co0t fabrication & peinture cache radiateurs : 3 x 600euross=- 1800euros

Colt total travaux rénovation :
4147,5euros + 5215 euros + 4725euros + 2640euros + 1800euros= 18427,5 suros

* Exonération de TVA selon l'article 293 B du CGI - Non applicable

* Un acompte de 30% du montant tolal sera exigible au début des travaux, 50% au mifleu de cetn-cl ot
le soide 20 % 4 Ia lvraison.

* Tout iravall supplémentalre devra faire Fobjet d'un devis.

* Facture payable & Fordre de .
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMEXT
BAT:244 Bd Saint Germain

75007 PARIS

DEVIS RéL.
1824208

@alesia-peinture.fr

LIEU DES TRAYAUX :
BAT:244 Bd Saint Germain

75007 PARIS

NATURE DES TRAVAUX :
appartement de fonction

PARIS, ls 03/10/2018

EZ-MRIIEDEGEREOVIE 75014PARI5 Tél 01.45.42-04.46 le 01.45.42.21.19 hnpv/alem-palan.fr

BAS ALESIA PEINTURE au capital ¢a 200 000 €- SIRET : 72204183T00088 - APE : 43347 - TVA Intrecommunautaire ; FROS72204 1837
1BAN : mammmmomru - BIC CCBPFRPPMTG - Domicliletion : Bangue Populaire Parle Rannes

‘augrie de Allanz MRS - 1 cours Mishelst - CREODE - BEOTH PARIE LA DEREHEE CIDIX, veiabie en Franse mdiropoltaine.




Iésia
einture

R#. : 1824208

NATURE DES TR NAUX : appartement de fonction

PARIS, le 08/10/2018

N* |Déeignation

Prix unit.

Montant H.T.

11

Leasivge pour repsindrs, pongags

Impression partielle

Rebouchage )

Révislon d'enduit, compris pongage

Peinture acrylique satinds 2 couches au roulsau

poriee et plinthes

Lesslvage pour repeindre '
Pongege, grattage d'anoclens fonds

Peinture aorylique satinde 2 couches

réchamplssage des moulures de portes en ton différent
re<lfateurs et canalisations

Leasivage pour repeindre

Brossago A la brosss métallique, pongage,
Primalre antirouille partiel

Peinture satinde 2 couches

1.8 (protection des sols 'side de baches et nettoyage en fin des travaux

Sous-total galerie d'enirée

piafond et cornlohes
21

Rebouchage
Révision d'enduit, compris pongage
Peinture acryllque mate 2 couches

M2

31,90

66,90

15,90

61,12

1,00

B52-54 RUE DE GERGOVIE - - 75014 PARIS - Tél : 01.45.42.04.48 - Fax : 01.45.42.21.19 - httpx//ulesia-peinture.ir

Page 2

uamnmnrunhumuummc-unq:mm-m:m-mmmmuuu:mrmun
IBAK ; FRTS 1020 7000 2304 0280 E053 702 - BIC CCBPFRPPMTA - Domiclliation : Eanque Populaire Pars Rennes
elalnoty ebf de do Alanz WAD - 1 cours Michelet - CE300B3 - 98074 PARSE LA DEFENSE CEDEX, vaiakls sn France mitrepoiitains.

47,60

1870,00

470,00

121858

2122.78‘

3579,15

1870,00

44520

470,00

1820,00

9 705,71

2334,78

1 620,00




vz

appartement de fonction

PARIS, le 03/10/2018

Désignation

UN

Quanthé

Prix unkt.

Montant H.T.

Lessivge pour repeindre, pongage
Impression partielle

24

25|

Rebouchage
Révision d'endult, compris pongage
Peinture acnyfique satinde 2 couches au rouleau

lambris,croisées, velets bols et portes

Lesslvage pour repeindre -
Pongags, gretiage d'anclens fonds
primalre d'ascrochage

Rasbouchage

Révision d'endult, compris pongage
Peinture acrylique satinde 2 couches

réchamplesage des moulures des portes,lambria en ton différent
radiateurs et canalisations

Lessivage pour repaindre

Brossage  la brosse métallique, pongage,
Primalre antirouille partisl

Peinture satinde 2 couchas

2.7
28

3 |[chambre

31

protection des sols 'nide de baches et nsttoyage en fin des travaux
échafaudage I6gser pour laxécution des travaux
Sous-total saion

piafond et corniches

lessivags, pongage

trattemant des fissures

{mpreasion partielie

Rebouchage

Révision d'endult, compris pongage
Pelnture acrylique mate 2 couches

3.2

Lesslvge pour repeindre, pongege

primaire d'acrochage

Rebouchage

Révislon d'enduit, compris pongage

Peinture acrylique satinée 2 couches au roulsau

lambris,crolsées,volets bols et portes

Page 8

M2

5254 RUE DE GERGOVIE - - 75014 PARIS - T6] : 01.45.42,04.48 - Fax : 01.45.42.21.19 - hitp//alesia-peinture.fr

83,40

11280

1,00

32,30

8 8

61,50

83,70

8AS ALESIA PEINTURE au mmzoooooc-amer:mm-»ﬁ:m-mmwmuun:mm
\BAN : FR76 1020 7000 2304 0230 5053 782 - BIC CCBPFRPPMTG - Domitiliation : Banque Popuisire Peris Rennes

glslay ity auprlls de Alllanz INAD - 1 0oves Michelet - CA300B4 - G507 5 FARES LA DIEFENDE CEDID!, wdtbls an France mitropeliveine.

47,50

3 150,00

770,00
420,00

3961590

6034,80

3 150,00

770,00

47,60

19 195,48

1 967,30

8 975,75




PARIS, s 03/10/2018

Alésia
S8 vinture

NATURE DES TRAVAUX : appartement de fonction

»

N° |Désignation UN | Quantitd | Prbx unit. Montant H.T.

3.3 |Leasivage pour repeindre M2 104,60 53,50 5 586,10
Pongage, grattage d'anclens fonds
Impression
Rebouchage
Révision d'endult, compris pongage
Peinture acrylique satinée 2 couches

3.4 |réchampissage des moulures des portes,lambria en ton différent Ens 1,00, 2368,00 2 368,00

radiateurs et canalisations

3.5 |Lessivage pour repeindre M2 28,10 28,00 786,80
Brossage & la brogse métalique, pongags,
Primaire antirouille partied
Peinture setinée 2 couches

3.6 |protection des sols l'alde de baches st nettoyage en fin des travaux Ens 1,00 720,00 720,00
3.7 |échafaudage isger pour l'exécution des travaux Ens 1,00 420,00 420,00

Sous-total chambrel 1B 833,051

4 |couloirs coté chambres

plafond et corniches

4.1 (lessivags, pongage M2 13,00 38,20 496,80
iraltement des fissures

impression partislie

Rebouchage

Révialon d'endult, compris pongage
Peinture acrylique mate 2 couches

4.2 |Lessivge pour repeindre, pongage M2 50,84 47,50 241480
Impression partielie

Rebouchage

Révision d'enduit, compris pongage

Peinture acrylique satinée 2 oouches au rouleau !

portes et crofeées

Lesslivage pour repeindre M2 24,80 53,50 1 326,80
Pongags, grattaga d'anciens fonds
Impresaion
Rebouchage
‘valon d'endult, compris pongage

43

Peinture acryligue satinde 2 couches

4.4 |protection des sols I'aide de baches et nettovage en fin des travaux Ens 1,00 280,00 280,00

Sous-total coulolrs coté chambr% 4 518,80

Paged

8AS ALESIA PEINTURE su capital de 200 D00 €- BIRET : 7220418870003% - APE : 43342 - TVA Intracommunautatre : FROS722041837
IBAN : FRTE 1020 T000 2804 0280 5053 752 - BIC CCBFFRPPMTA - Domiolliation : Bangué Populaire Parls Rennes
oz : odnads o Suprie s Alfarc IARD - 1 cours Michelet - CBS00K1 - 0807 PAFSS LA DEPENSE GEDEX, vetabls o France mitrapolitaing, i

5254 RUE DE GERGOVIE - - 75014 PARIS - Tél : 01.45.42.04.48 - Fax : 01.45.42.24,19 - hitpy//alesia-pointure.fr n
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»
PARIS, s 03/10/2018

Toted H.T. 49 25844
Total T.VA. 20,00 % 9 850,89
Total T.T.C. 59 104,13
Net & payer (Euro) 50 104,13

Escompte pour palement anticipé : néant

Duréde de valldits de loffre : 3 mols

Acompie & la commande 30%

DEVIS R#f. : 1824208 - Lu ot accepté & : e: 7 /

Signature + cachet commercial client

B52-54 RUE DE GERGOVIE - - 75014 PARIS - Tél : 01.45.42.04.46 - Fax : 01.45.42.21.10 - httyx//ales!a-peinture.fr
8AS ALEBIA PEINTURE au capital da 200 000 € - SIRET : 7220418570008 - APE : 43342 - TVA intracommunauteire : FROS722041837

IBAN : momvmasummr- - BIC CCBPFRPPMTA - Domiollation : Banque Populaire Peris Renncs
diobns shiige de da Klanz IAND - 1 coues Miokelet - CE3005Z - ST PAAS LA DEFINSE ODEX, misbie en Prance mittopeliaine.




Conditions générales de vente

La SAS ALESIA PEINTURE

Désigné claprds sous la dénomingtion « l'sntreprise »
Toute commande ou devis de la SAS ALESIA PEINTURE
Impfigue I'sceaptation des conditions générales de vente.

Bon do commande : Devis ou marohé

Lo Davis ou Marché précise :

Le nom ot Ia quaikd des parties, la déslgnation et le llau
dee travaux, la nature des travaux rfallass, I prix, ias
oconditions de palement.

En cas de travaux suppiémentaires, )l sera étabil un
avenant au marché ou au devis, alnsl que ia facture
ocrmeapondante dont le montant sara sxigible dés son
émission.

Fheatlon du prix
Le prix indiqué sur je devis, la bon da commande ou le
marchd est velable pour une durde de 90 jours.

Les factures sont payabloe par chique, ou virement bancalre.
Les factures sont payables :

* 30% A ia commande

* 80% sur présentation de situation en cours d'avanoement
* Solda i réception de la facture

Seion ja LME du 4 aoGt 2008, les délals de palement
doivent &tre au maximum de 80 jours nets ou de 45 jours
fin de mois & compter de la date d'émission de ia facture.

En cas de nonpalemant & réchdance, des pSnalités de
retard seront appliquées de plein drolt, aux taux dintSréts dgal
on vigueur, sans prijudioe de I'applicstion de Ia clause
pénale. .

TVA applicable

Afin de bénéficler définitivement de la TVA & taux néduit,
nous vous prions de nous adresser avant travaux ung attes-
tation réglementalre (normale ou simpiifide selon le type de
travaux). En I'abssnce d'stteatation, |l sera facturé une TVA
au taux de 20%. Nos prix sont tabfis sur la base dag taux
de TVA en vigusur & Ja date de la remise de I'offre, Toute
variation utdreure de css taw, imposSe par la lol, sera
réparoutée sur ces prix

Conditlons de réalisation

Les recherches de plomb gt amiante doivent 8tre effectudes
par ls cliant au prialable de nos traveux ot les résultats
dolvent nous 8tre communigue.

En oss de présanos de plomb, les Squipements {douches,
doubles vostiaire, stc...) st priparations correspondantes

aux obligations seront facturés.

Hygidne ot séourité -

Le maire d'ouvrage dok, seion ies déoreta et lois en vigueur,
metire & disposition de nos cuvriers dee lovaux déoents pour
isurs beecins de vestiaire, de réfactoire ot sanitaire, En cas
d'impossibilits de votre part b foumnir ces locaux, prévensz-nous
rapidement pour qua nous étudions snsembie une solution
aiternative dont ies frais saront & votre charge et visndront
s'ajoutar ) I'offre prdsantde.

Echantiions

Nous nous engagaons, sl néosssalre, & vous présentar 2 ,
dohantilions de teintas par surtace. Les dchantilions

demandds ensulte cocasionneront, sauf accord préalsble

Inclut dans I'cffre, des frals suppdmentaires A votre charge.

B254 RUE DE GERGOVIE - - 75014 PARIS - Tél : 01.45.42.04.46 - Fax : 01.45.42.24.10 - httpy//alesls-peinture.fr

SAS ALESIA PEINTURE su capital de 200 000 €- SIRET - 72204183700088 - APE : 43342 - TVA Intracommunautelre : FRE3722041837
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" AGENCEMENTS MENUISERI[ BOIS MIXTE

CUISINES . FERMETURES
SALLE DE BAINS RR & o PARQUETS MARQUETERIE
DRESSING . b e o " ESCALIERS

.Jaaé‘wdewm '_ W

I CRAON le23. Ocmbre 2018
Tél . 0140819011
i Port 06190419 37.

4 élévateumdoublepénda'!ed'unefm'cewkg
(adéﬂnir)eti’étagérgsmdessousmbﬂesurta-
quets - .

~ Eclairage das modules intérieur pour bandes leds
de cliaque cbté -

- Poignées sur portes , tirors référence
225 76830 03 800 ( a définir )

Dimensions _3950: 560 x 2800 mm Valeur pour I’ensemble 9903,51 E

RGE
ii@ﬁi Z.A 11, rue Dénis-Papin - 53400 CRAON |
i b Siret 498 730 183 000 15 - Cada APE 454C ; n"TVA iniracommudautalre FR 934 987 30 183 - SARL o Copitol de 8000.00¢€
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Fabritation de bloc tiroirs en médjum finition laqué
blanc satiné entre pieds ' du plan vasque

- 3 Tiroirs avec coulisses quadro V 6 amortisseir inté -
gré

Cotés tiroir métallique blanc hautewr 186 mm ( a défi -
nir) y compris séparation avec tapis antl glisse, 6
compartimenits dans 2 tiroirs

Poignées sur fagade tiroirs référence .=

314 60110 16082 ( a définir)

Dimensjons 700 x 700 x 540 mm

Valeir e ensemble AL 2Uniesal 901,55 Euros 3803,10F
‘Ca _dmrndigtenrgnmédimn ﬁniﬁdhhmt(pu'é
volr iritéivention peintre ). S
finition ar (
4 Plhithe en app]ique s fa;ade :
Dimenslons 14801:9401; 315mm
Valeur de l’ensemble . 1Unit6 a 1 570,74]311103 S 1 570,74 E
HT 1527735E.
T.V.A.20% 3055,57.E
T.T.C. 18 332,82 E
Conditions générales
Validite du devis 2 mols date du devis
Acom 30 % au début des travaux
Le solde a réception du chantier
Bon pour accord Date et signature du devis
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Bohjour,

*N° du bon de commanda® : 14 044 67598
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Bonjour, .

*Ntdu bon'&écom'm-m- 114 msmws

'Nom de I'entreprke" : LAMOS
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'Bonjou,

*N° du-bon de commande® : 1404465274

"Nom de Fgtreprse” :

*Diste du constat du servics falt partiel® : 14 jarivier 2019

*Mortant HT* : U183:42¢ | .
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Pi¢ce jointe n°3 ;: photos de ’apparteme¢nt de fonction avant travaux
Photos du salon avant travaux ;
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Photo de la chambre principale avant travaux :
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Pidce jointe n° 4 : photo des armoires murales aprés travaux (2019) :




